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помощи"
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Борьба с онкологическими заболеваниями (Мурманская область)

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

3

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа "Развитие здравоохранения"

Подпрограмма 2. "Совершенствование оказания

специализированной, включая высокотехнологичную,

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой

специализированной, медицинской помощи, медицинской

эвакуации, медицинской реабилитации и паллиативной

помощи"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1.

Доля злокачественных

новообразований,

выявленных на I-II стадиях

57,3000 2017

0,0000 58,5000 59,0000 60,6000 59,3000 59,4000 59,7000

ПроцентФП -

--

1.2.

Доля лиц с онкологическими

заболеваниями, прошедших

обследование и/или лечение

в текущем году из числа

состоящих под

диспансерным наблюдением

66,0000 2019

0,0000 0,0000 0,0000 66,0000 70,0000 75,0000 80,0000

ПроцентФП -

--

1.3.

Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями,

состоящих на учете 5 лет и

более из общего числа

больных со

злокачественными

образованиями, состоящих

под диспансерным

наблюдением

55,7000 2017

0,0000 56,0000 58,0000 58,2000 58,6000 59,2000 60,0000

ПроцентФП -

--

1.4.

Одногодичная летальность

больных со

злокачественными

новообразованиями (умерли

23,4000 2017

0,0000 22,3000 21,3000 20,2000 20,3000 19,6000 19,1000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

в течении первого года с

момента установления

диагноза из числа больных,

впервые взятых под

диспансерное наблюдение в

предыдущем году)
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1. Доля злокачественных новообразований,

выявленных на I-II стадиях

59,40

00

59,50

00

59,50

00

59,50

00

59,50

00

59,60

00

Процент 59,7000

59,70

00

59,70

00

59,60

00

59,60

00

59,60

00

ФП

1.2. Доля лиц с онкологическими заболеваниями,

прошедших обследование и/или лечение в

текущем году из числа состоящих под

диспансерным наблюдением

6,700

0

13,30

00

20,00

00

26,70

00

33,30

00

40,00

00

Процент 80,0000

73,30

00

66,70

00

60,00

00

53,30

00

46,70

00

ФП

1.3. Удельный вес больных со злокачественными

новообразованиями, состоящих на учете 5 лет

и более из общего числа больных со

злокачественными образованиями, состоящих

под диспансерным наблюдением

59,30

00

59,30

00

59,40

00

59,50

00

59,50

00

59,60

00

Процент 60,0000

59,90

00

59,90

00

59,80

00

59,70

00

59,70

00

ФП

1.4. Одногодичная летальность больных со

злокачественными новообразованиями

(умерли в течении первого года с момента

установления диагноза из числа больных,

впервые взятых под диспансерное наблюдение

в предыдущем году)

19,60

00

19,50

00

19,50

00

19,40

00

19,40

00

19,40

00

Процент 19,1000

19,10

00

19,20

00

19,20

00

19,30

00

19,30

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1

Разработана,

утверждена и

реализуется

региональная

программа "Борьба с

онкологическими

заболеваниями"

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

В Мурманской

области на

основании

требований

разработана,

утверждена и

реализуется

региональная

программа «Борьба

с онкологическими

заболеваниями».

Министерством

здравоохранения

Мурманской

области будет

осуществляться

мониторинг

реализации

мероприятий

региональной

программы, по

результатам

которого ежегодно

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

будет составляться

отчет, содержащий

рекомендации о

дальнейшей

корректировке и

реализации

мероприятий. По

итогам 2024 года

Министерством

здравоохранения

Мурманской

области будет

сформирован

итоговый отчет о

результатах

реализации

региональной

программы

«Борьба с

онкологическими

заболеваниями» и

ее эффективности.

1.2

Осуществлено

финансовое

обеспечение оказания

медицинской

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

В период 2019-

2024 годы будут

доведены финансо

вые средства

ТФОМС

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

помощи больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями в 85

субъектах Российской

Федерации

Мурманской

области до

медицинских

организаций на

оказание

медицинской

помощи больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями в

рамках

территориальной

программы

государственных

гарантий

бесплатного

оказания

гражданам

медицинской

помощи

1.3

Создана современная

инфраструктура

оказания

медицинской помощи

больным с

Объект

- - - 0,0

000

0,0

000

 До конца 2024 года

будет

осуществлена моде

рнизация

комплекса зданий

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

0,0000 2021

- -0,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

онкологическими

заболеваниями (новое

строительство и

реконструкция).

Нарастающий итог..

Нарастающий итог

ГОБУЗ

"Мурманский

областной

онкологический

диспансер",

включая

реконструкцию

существующего

здания и

строительство

нового корпуса. В

соответствии с

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от

13.09.2010 № 716

«Об утверждении

Правил

формирования и

реализации

федеральной

адресной

инвестиционной

программы» (далее

ФАИП) объект

будет включен в

ФАИП. Будут:

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

заключено

соглашение и

предоставлена

субсидия из ФБ на

софинансирование

мероприятия,

заключены

контракты на

реконструкцию

(строительство)

зданий

онкологического

диспансера,

получены

разрешения на ввод

в эксплуатацию

1.4

Организованы центры

амбулаторной

онкологической

помощи.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 0,0

000

1,0

000

2,0

000

2,0

000

Министерством

здравоохранения

Мурманской

области

определяются

медицинские

организации,

обладающие

полным спектром

оборудования и

необходимыми

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0,0000 2019

- -2,0

000

2,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

специалистами для

комплексной и

своевременной

диагностики

основных видов

злокачественных

новообразований

на принципах

мультикомандного

подхода и высокой

преемственности,

на базе которых

создаются не

менее 2 центров

амбулаторной

онкологической

помощи в целях

сокращения сроков

диагностики и

повышения ее

качества. Помимо

проведения

«онкопоиска»,

функциями данных

центров

амбулаторной

онкологической

помощи будут
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

являться:

диспансерное

наблюдение,

проведение

химиотерапевтичес

кого лечения в

условиях дневного

стационара,

мониторинг

лечения

1.5

Оснащены

(переоснащены)

медицинским

оборудованием

региональные

медицинские

организации,

оказывающие помощь

больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеры/больниц

ы)

Единиц

а

- 2,0

000

2,0

000

2,0

000

2,0

000

С 2019 по 2024 год

Мурманской

областью будут

переоснащены

медицинским

оборудованием 2

региональных

медицинских

организации,

оказывающих

помощь больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/боль

ниц), участвующих

в переоснащении

медицинским

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -1,0

000

2,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

оборудованием, в

том числе

оборудованием для

диагностики и

лечения методами

ядерной медицины,

в соответствии с

порядками

оказания

медицинской

помощи по

профилю

«онкология»

1.6

Завершено оснащение

(переоснащение)

медицинским

оборудованием

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц

). Нарастающий

Единиц

а

- 2,0

000

2,0

000

2,0

000

-

С 2019 по 2024 год

Мурманской

областью будут

переоснащены

медицинским

оборудованием 2

региональных

медицинских

организации,

оказывающих

помощь больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/боль

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

итог

ниц), участвующих

в переоснащении

медицинским

оборудованием,  в

том числе

оборудованием для

диагностики и

лечения методами

ядерной медицины,

в соответствии с

порядками

оказания

медицинской

помощи по

профилю

«онкология».
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний0

Осуществлено финансовое обеспечение

оказания медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями в 85 субъектах

Российской Федерации

1.1

1 756 018,942 131 366,60 1 219 339,70605 199,60 2 060 464,00 9 839 701,742 067 312,90

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

1 756 018,942 131 366,60 1 219 339,70605 199,60 2 060 464,00 9 839 701,742 067 312,90

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

1.1.1.3.

1 756 018,942 131 366,60 1 219 339,70605 199,60 2 060 464,00 9 839 701,742 067 312,90

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Создана современная инфраструктура

оказания медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями (новое

строительство и реконструкция).

Нарастающий итог.

1.2

524 603,320,00 0,000,00 1 538 802,45 2 657 185,10593 779,33

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

524 603,320,00 0,000,00 1 538 802,45 2 657 185,10593 779,33

бюджет субъекта1.2.1.1.

524 603,320,00 0,000,00 1 538 802,45 2 657 185,10593 779,33

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оснащены (переоснащены) медицинским

оборудованием региональные

медицинские организации, оказывающие

помощь больным онкологическими

заболеваниями (диспансеры/больницы)

1.3

101 248,20224 482,40 85 163,27122 209,70 48 058,20 600 796,0719 634,30

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

101 248,20224 482,40 85 163,27122 209,70 48 058,20 600 796,0719 634,30

бюджет субъекта1.3.1.1.

101 248,20224 482,40 85 163,27122 209,70 48 058,20 600 796,0719 634,30

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

727 409,30 2 355 849,00 1 304 502,97 2 381 870,46

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

2 680 726,53 3 647 324,65 13 097 682,91

727 409,30 2 381 870,462 355 849,00 1 304 502,97 2 680 726,53 3 647 324,65 13 097 682,91

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

605 199,60 2 131 366,60 1 219 339,70 1 756 018,94 2 067 312,90 2 060 464,00 9 839 701,74

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Мурманская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1. Осуществлено финансовое обеспечение

оказания медицинской помощи больным

с онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями в 85 субъектах

Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Создана современная инфраструктура

оказания медицинской помощи больным

с онкологическими заболеваниями

(новое строительство и реконструкция).

Нарастающий итог.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 538 802,45

800 000,0

0

0,000,000,000,00

1.3. Оснащены (переоснащены)

медицинским оборудованием

региональные медицинские организации,

оказывающие помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеры/больницы)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48 058,20

48 058,2048 058,200,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 586 860,65

848 058,2

0

48 058,200,000,000,00
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7. Дополнительная информация

          Мероприятия регионального проекта Мурманской области «Борьба с онкологическими заболеваниями»  направлены на снижение смертности от

новообразований, в том числе от злокачественных, до 192,3 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году, прежде всего в результате увеличения доли

злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) (с 57,3 % в 2017 г. до 63 % в 2024 г.), повышения удельного веса больных со

злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более (с 55,7 % в 2017 г. до 60 % в 2024 году) и снижения одногодичной летальности

больных со злокачественными новообразованиями (с 23,4 % в 2017 г. до 17,3 % в 2024 году

         Будет организована информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение

приверженности к лечению. Поэтапное увеличение финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями

позволит обеспечить полное внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения, выполнения высокотехнологичных хирургических вмешательств.

         Планируется организовать 2 центра амбулаторной онкологической помощи (1 региональный, 1 – межмуниципальный) в Мурманской области,

обеспечивающих своевременность диагностического обследования при возникновении подозрения о наличии у пациента онкологического заболевания.

         Предусматривается дооснащений 2-х региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями в

Мурманской области, в том числе оборудованием для применения современных лучевых методов диагностики и лечения.

        ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер» представлен комплексом зданий 70-90 годов постройки и нуждается в реконструкции

пристройки к радиологическому корпусу и замене устаревшего радиологического оборудования выпуска на современное высокотехнологичное.

       В ходе реализации проекта будет выполнена реконструкция функционального отделения радиологии ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический

диспансер», замена устаревшего радиологического оборудования на современное: планируется оснащение одним ускорительным комплексом на 6 МэВ,

позволяющим проводить облучение опухолей с модуляцией интенсивности излучения, защитить окружающие опухоль здоровые ткани от облучения,

значительно снизить риски возникновения лучевых осложнений; за счет средств федерального бюджета планируется оснащение вторым ускорительным

комплексом на 6 МэВ, системой планирования, аппаратом для брахитерапии, компьютерным томографом для топометрии с увеличенным размером гентри,

передвижным рентгеновским аппаратом типа C-дуга (помещения для размещения оборудования будут подготовлены в 2019 году за счет средств областного

бюджета); планируется замена имеющегося рентгеновского комплекса на 3 рабочих места (помещения для размещения оборудования подготовлены, при

необходимости будут выполнены работы по текущему ремонту за счет средств ОМС); планируется замена имеющегося компьютерного томографа на 16

срезов на компьютерный томограф для топометрии с увеличенным размером гентри, а также замена аналогового маммографа на цифровой (помещения для

размещения оборудования готовы, при необходимости будут выполнены работы по текущему ремонту за счет средств ОМС).



19

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями

(Мурманская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1

Результат "Разработана,

утверждена и реализуется

региональная программа "Борьба

с онкологическими

заболеваниями""

В Мурманской области на

основании требований

разработана, утверждена и

реализуется региональная

программа «Борьба с

онкологическими

заболеваниями».

Министерством

здравоохранения

Мурманской области будет

осуществляться мониторинг

реализации мероприятий

региональной программы,

по результатам которого

ежегодно будет

составляться отчет,

содержащий рекомендации

о дальнейшей

корректировке и

реализации мероприятий.

По итогам 2024 года

Министерством

Чуксеев С.Е.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

Министерств

а

здравоохране

ния

Мурманской

области

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

здравоохранения

Мурманской области будет

сформирован итоговый

отчет о результатах

реализации региональной

программы «Борьба с

онкологическими

заболеваниями» и ее

эффективности.

1.1.1

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Проект программы

-

Анискова И.В.

01.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.2

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

-

Анискова И.В.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.3

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

-

Анискова И.В.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление

-

Анискова И.В.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.5

Контрольная точка "Представлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы

«Борьба с онкологическими

заболеваниями" за 1 квартал 2021

года"

Отчет о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 1 квартал

2021 года

-

Моколене Н.Б.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

05 Информация

Министерств

а

здравоохране

ния

Мурманской

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

области

1.1.6

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ "Борьба с

онкологическими

заболеваниями"", значение:

0.0000

Постановление о внесении

изменений в региональную

программу "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

-

Моколене Н.Б.

01.07.2021

06 07 Информация

Министерств

а

здравоохране

ния

Мурманской

области

-

1.1.7

Контрольная точка "Представлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы

«Борьба с онкологическими

заболеваниями" за 2 квартал 2021

года"

Отчет о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 2 квартал

2021 года

-

Моколене Н.Б.

01.08.2021

05 08 Информация

Министерств

а

здравоохране

ния

Мурманской

области

-

1.1.8

Контрольная точка "Представлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы

«Борьба с онкологическими

заболеваниями" за 3 квартал 2021

года"

Отчет о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 3 квартал

2021 года

-

Моколене Н.Б.

01.11.2021

07 09 Информация

Министерств

а

здравоохране

ния

Мурманской

области

-

1.1.9

Контрольная точка "Представлен

отчет о реализации мероприятий

Отчет о реализации

мероприятий региональной

-

Моколене Н.Б.

31.12.2021

08 Взаимо

связь с

Информация

Министерств

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

региональной программы

«Борьба с онкологическими

заболеваниями" за 2021 год",

значение: 0.0000

программы «Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 2021 год

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

а

здравоохране

ния

Мурманской

области

1.1.10

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 1 квартал 2022

года", значение: 0.0000

Отчет о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 1 квартал

2022 года

-

Никаноров

В.Н.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Информация

Министерств

а

здравоохране

ния

Мурманской

области

-

1.1.11

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ «Борьба с

онкологическими

заболеваниями"", значение:

0.0000

Постановление о внесении

изменений в региональную

программу "Борьба с

онкологическими

заболеваниями"

-

Анискова И.В.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

04 Информация

Министерств

а

здравоохране

ния

Мурманской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.12

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 1-2 кварталы

2022 года", значение: 0.0000

Отчет о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 1-2

кварталы 2022 года

-

Никаноров

В.Н.

15.07.2022

05 08 Информация

Министерств

а

здравоохране

ния

Мурманской

области

-

1.1.13

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2022 года", значение: 0.0000

Отчет о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 1-3

кварталы 2022 года

-

Никаноров

В.Н.

15.10.2022

07 09 Информация

Министерств

а

здравоохране

ния

Мурманской

области

-

1.1.14

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 2022 год",

значение: 0.0000

Отчет о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 2022 год

-

Никаноров

В.Н.

31.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

Министерств

а

здравоохране

ния

Мурманской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.15

Контрольная точка

"Актуализация приказа по

маршрутизации пациентов с

онкологическими

заболеваниями"

Прочий тип документа Об

актуализации

маршрутизации пациентов

с онкологическими

заболеваниями

-

Пашковский

М.М.

02.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Информация

Министерств

а

здравоохране

ния

Мурманской

области

-

1.1.16

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 1 квартал 2023

года"

Отчет о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 1 квартал

2023 года

-

Пашковский

М.М.

15.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

1.1.17

Контрольная точка

"Актуализация региональной

программа субъекта Российской

Федерации "Борьба с

онкологическими

заболеваниями""

Постановление

Правительства Мурманской

области "О внесении

изменений в региональную

программу "Борьба с

онкологическими

заболеваниями"

-

Пашковский

М.М.

01.06.2023

07 04 Ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.18

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 1-2 кварталы

2023 года"

Отчет о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 1-2

кварталы 2023 года

-

Пашковский

М.М.

15.07.2023

05 04 Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

1.1.19

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2023 года"

Отчет о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 1-3

кварталы 2023 года

-

Пашковский

М.М.

15.10.2023

08 10 Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

1.1.20

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 2023 год"

Отчет о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 2023 год

-

Пашковский

М.М.

31.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

1.1.21

Контрольная точка

"Актуализация приказа по

Прочий тип документа Об

актуализации

-

Пашковский

М.М.

01.03.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Информация

Министерств

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

маршрутизации пациентов с

онкологическими

заболеваниями"

маршрутизации пациентов

с онкологическими

заболеваниями

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

а

здравоохране

ния

Мурманской

области

1.1.22

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 1 квартал 2024

года"

Отчет о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 1 квартал

2024 года

-

Пашковский

М.М.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

1.1.23

Контрольная точка

"Актуализация региональной

программы субъекта Российской

Федерации "Борьба с

онкологическими

заболеваниями""

Постановление

Правительства Мурманской

области "О внесении

изменений в региональную

программу "Борьба с

онкологическими

заболеваниями"

-

Пашковский

М.М.

01.06.2024

06 08 Информация

Министерств

а

здравоохране

ния

Мурманской

области

-

1.1.24

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Отчет о реализации

мероприятий региональной

-

Пашковский

М.М.

15.07.2024

07 04 Автоматизир

ованная

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 1-2 кварталы

2024 года"

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 1-2

кварталы 2024 года

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

1.1.25

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2024 года"

Отчет о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 1-3

кварталы 2024 года

-

Пашковский

М.М.

15.10.2024

08 04 Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

1.1.26

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 2024 год"

Отчет о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 2024 год

-

Пашковский

М.М.

31.12.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

1.2

Результат "Осуществлено

финансовое обеспечение

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

В период 2019-2024 годы

будут

доведены финансовые

средства ТФОМС

Маган С.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Информация

ТФОМС МО

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями в

85 субъектах Российской

Федерации"

Мурманской области до

медицинских организаций

на оказание медицинской

помощи больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями в рамках

территориальной

программы

государственных гарантий

бесплатного оказания

гражданам медицинской

помощи

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа об

объеме и стоимости

медицинской помощи

пациентам с

онкологическими

заболеваниями, оказанной

медицинскими

организациями

Мурманской области

-

Маган С.В.

31.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа об

объеме и стоимости

медицинской помощи

пациентам с

-

Маган С.В.

30.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

онкологическими

заболеваниями, оказанной

медицинскими

организациями

Мурманской области

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа об

объеме и стоимости

медицинской помощи

пациентам с

онкологическими

заболеваниями, оказанной

медицинскими

организациями

Мурманской области

-

Маган С.В.

30.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.4

Контрольная точка "Обеспечено

финансирование оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями

в соответствии с клиническими

рекомендациями для проведения

противоопуховой лекарственной

терапии в условиях

круглосуточного и дневного

стационаров.", значение: 0.0000

Прочий тип документа об

обеспечении

финансирования оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями для

проведения

противоопуховой

-

Маган С.В.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лекарственной терапии в

условиях круглосуточного

и дневного стационаров.

1.2.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Справка о стоимости

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями, оказанной

медицинскими

организациями

Мурманской области

-

Маган С.В.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Информация

ТФОМС МО

-

1.2.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Справка о стоимости

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями, оказанной

медицинскими

организациями

Мурманской области

-

Маган С.В.

30.06.2021

05 07 Информация

ТФОМС МО

-

1.2.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Справка о стоимости

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями, оказанной

медицинскими

организациями

-

Маган С.В.

30.09.2021

06 03 Информация

ТФОМС МО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Мурманской области

1.2.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Справка о стоимости

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями, оказанной

медицинскими

организациями

Мурманской области

-

Маган С.В.

31.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

ТФОМС МО

-

1.2.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Справка ТФОМС МО о

стоимости медицинской

помощи больным с

онкологическими

заболеваниями, оказанной

медицинскими

организациями

Мурманской области

-

Маган С.В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Информация

ТФОМС МО

-

1.2.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Справка ТФОМС МО о

стоимости медицинской

помощи больным с

онкологическими

заболеваниями, оказанной

медицинскими

-

Маган С.В.

30.06.2022

05 07 Информация

ТФОМС МО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организациями

Мурманской области

1.2.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Справка ТФОМС МО о

стоимости медицинской

помощи больным с

онкологическими

заболеваниями, оказанной

медицинскими

организациями

Мурманской области

-

Маган С.В.

30.09.2022

06 03 Информация

ТФОМС МО

-

1.2.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Справка ТФОМС МО о

стоимости медицинской

помощи больным с

онкологическими

заболеваниями, оказанной

медицинскими

организациями

Мурманской области

-

Маган С.В.

31.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

ТФОМС МО

-

1.2.13

Контрольная точка "Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Мурманской области

за 2022 год "

Исходящее письмо ТФОМС

МО об итогах финансового

обеспечения оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

-

Маган С.В.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

01 Информация

Территориаль

ного фонда

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

клиническими

рекомендациями

и

отсутст

вует

Мурманской

области

1.2.14

Контрольная точка "Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Мурманской области

за 1 квартал 2023 года"

Исходящее письмо ТФОМС

МО об итогах финансового

обеспечения оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями

-

Маган С.В.

30.04.2023

05 01 Информация

Территориаль

ного фонда

обязательног

о

медицинског

о

страхования

Мурманской

области

-

1.2.15

Контрольная точка "Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Мурманской области

за 1-2 кварталы 2023 года"

Исходящее письмо ТФОМС

МО об итогах финансового

обеспечения оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями

-

Маган С.В.

31.07.2023

06 01 Информация

Территориаль

ного фонда

обязательног

о

медицинског

о

страхования

Мурманской

области

-

1.2.16

Контрольная точка "Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Мурманской области

за 1-3 кварталы 2023 года "

Исходящее письмо ТФОМС

МО об итогах финансового

обеспечения оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

-

Маган С.В.

31.10.2023

07 01 Информация

Территориаль

ного фонда

обязательног

о

медицинског

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями

о

страхования

Мурманской

области

1.2.17

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Правительства Мурманской

области "О

территориальной

программе

государственных гарантий

бесплатного оказания

гражданам медицинской

помощи в Мурманской

области на 2024 год и на

плановый период 2025 и

2026 годов"

-

Буряковская

С.Б.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Информация

Министерств

а

здравоохране

ния

Мурманской

области

-

1.2.18

Контрольная точка "Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Мурманской области

за 11 месяцев 2023 года"

Исходящее письмо ТФОМС

МО об итогах финансового

обеспечения оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями

-

Маган С.В.

31.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

Территориаль

ного фонда

обязательног

о

медицинског

о

страхования

Мурманской

области

-

1.2.19

Контрольная точка "Представлен

отчет Территориального фонда

Исходящее письмо ТФОМС

МО об итогах финансового

-

Маган С.В.

31.01.2024

Взаимо

связь с

01 Информация

Территориаль

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обязательного медицинского

страхования Мурманской области

за 2023 год "

обеспечения оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ного фонда

обязательног

о

медицинског

о

страхования

Мурманской

области

1.2.20

Контрольная точка "Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Мурманской области

за 1 квартал 2024 года"

Исходящее письмо ТФОМС

МО об итогах финансового

обеспечения оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями

-

Маган С.В.

30.04.2024

07 01 Информация

Территориаль

ного фонда

обязательног

о

медицинског

о

страхования

Мурманской

области

-

1.2.21

Контрольная точка "Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Мурманской области

за 1-2 кварталы 2024 года"

Исходящее письмо ТФОМС

МО об итогах финансового

обеспечения оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями

-

Маган С.В.

31.07.2024

08 10 Информация

Территориаль

ного фонда

обязательног

о

медицинског

о

страхования

Мурманской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.22

Контрольная точка "Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Мурманской области

за 1-3 кварталы 2024 года "

Исходящее письмо ТФОМС

МО об итогах финансового

обеспечения оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями

-

Маган С.В.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

Территориаль

ного фонда

обязательног

о

медицинског

о

страхования

Мурманской

области

-

1.2.23

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Правительства Мурманской

области "О

территориальной

программе

государственных гарантий

бесплатного оказания

гражданам медицинской

помощи в Мурманской

области на 2025 год и на

плановый период 2026 и

2027 годов"

-

Буряковская

С.Б.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

Министерств

а

здравоохране

ния

Мурманской

области

-

1.2.24

Контрольная точка "Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Мурманской области

за 11 месяцев 2024 года"

Исходящее письмо ТФОМС

МО об итогах финансового

обеспечения оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

-

Маган С.В.

31.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Информация

Территориаль

ного фонда

обязательног

о

медицинског

о

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соответствии с

клиническими

рекомендациями

точкам

и

отсутст

вует

страхования

Мурманской

области

1.3

Результат "Создана современная

инфраструктура оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями

(новое строительство и

реконструкция). Нарастающий

итог."

 До конца 2024 года будет

осуществлена модернизация

комплекса зданий ГОБУЗ

"Мурманский областной

онкологический

диспансер", включая

реконструкцию

существующего здания и

строительство нового

корпуса. В соответствии с

постановлением

Правительства Российской

Федерации от 13.09.2010 №

 716 «Об утверждении

Правил формирования и

реализации федеральной

адресной инвестиционной

программы» (далее ФАИП)

объект будет включен в

ФАИП. Будут: заключено

соглашение и

предоставлена субсидия из

ФБ на софинансирование

мероприятия, заключены

контракты на

реконструкцию

Эрисе В.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

Министерств

а

строительств

а

Мурманской

области

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(строительство) зданий

онкологического

диспансера, получены

разрешения на ввод в

эксплуатацию

1.3.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Справка о включении

закупки в план закупок

-

Сергеев Р.С.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.3.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Справка о заключении

государственного контракта

в единой информационной

системе в сфере закупок

-

Сергеев Р.С.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.3.3

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

Прочий тип документа

Заключение

-

Сергеев Р.С.

01.04.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Информация

Министерств

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000

государственной экспертыиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

а

строительств

а

Мурманской

области

1.3.4

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

(реконструкцию)

-

Сергеев Р.С.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

Министерств

а

строительств

а

Мурманской

области

-

1.3.5

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Отчет годовой об

исполнении графика

выполнения мероприятий

по проектированию и (или)

строительству

(реконструкции, в том

числе с элементами

реставрации, техническому

перевооружению) объектов

капитального строительства

-

Сергеев Р.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

01 Информация

Министерств

а

строительств

а

Мурманской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.3.6

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт приемки выполненных

работ по контракту

-

Сергеев Р.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

Министерств

а

строительств

а

Мурманской

области

-

1.3.7

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Справка об оплате

выполненных работ по

контракту

-

Сергеев Р.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

Министерств

а

строительств

а

Мурманской

области

-

1.3.8

Контрольная точка "Мониторинг

графика строительно-монтажных

работ"

Справка О мониторинге

графика строительно-

монтажных работ

-

Эрисе В.В.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.9

Контрольная точка "Мониторинг

графика строительно-монтажных

работ"

Справка О мониторинге

графика строительно-

монтажных работ

-

Эрисе В.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ый

мониторинг

-

1.3.10

Контрольная точка "Мониторинг

графика строительно-монтажных

работ"

Справка О мониторинге

графика строительно-

монтажных работ

-

Эрисе В.В.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ый

мониторинг

-

1.3.11

Контрольная точка "Мониторинг

графика строительно-монтажных

Справка О мониторинге

графика строительно-

-

Эрисе В.В.

30.07.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ведомственн

ый

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работ" монтажных работиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

мониторинг

1.3.12

Контрольная точка "Мониторинг

графика строительно-монтажных

работ"

Справка О мониторинге

графика строительно-

монтажных работ

-

Эрисе В.В.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ый

мониторинг

-

1.3.13

Контрольная точка "Мониторинг

графика строительно-монтажных

работ"

Справка О мониторинге

графика строительно-

монтажных работ

-

Эрисе В.В.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ведои-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.14

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Акт Акт выполненных

работ

-

Эрисе В.В.

09.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.3.15

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного

строительного надзора

-

Эрисе В.В.

13.12.2024

04 10 Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.3.16

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт приема-передачи

объекта

-

Эрисе В.В.

18.12.2024

16 18 Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.3.17

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Акт Акт ввода в

эксплуатацию

-

Эрисе В.В.

20.12.2024

09 11 Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.3.18

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Прочий тип документа

Свидетельство о праве

собственности

-

Эрисе В.В.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

17 Ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.19

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Эрисе В.В.

27.12.2024

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.4

Результат "Организованы центры

амбулаторной онкологической

помощи"

Министерством

здравоохранения

Мурманской области

определяются медицинские

организации, обладающие

полным спектром

оборудования и

необходимыми

специалистами для

комплексной и

своевременной

диагностики основных

Чуксеев С.Е.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

Министерств

а

здравоохране

ния

Мурманской

области

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

видов злокачественных

новообразований на

принципах

мультикомандного подхода

и высокой

преемственности, на базе

которых создаются не

менее 2 центров

амбулаторной

онкологической помощи в

целях сокращения сроков

диагностики и повышения

ее качества. Помимо

проведения «онкопоиска»,

функциями данных центров

амбулаторной

онкологической помощи

будут являться:

диспансерное наблюдение,

проведение

химиотерапевтического

лечения в условиях

дневного стационара,

мониторинг лечения

1.4.1

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

Исходящее письмо об

определении медицинской

организации, на базе

которой будет создан центр

амбулаторной

онкологической помощи

-

Моколене Н.Б.

15.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Приказ об организации

центра

-

Моколене Н.Б.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.3

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения) в

2021 году", значение: 0.0000

Прочий тип документа об

определении медицинской

организации, на базе

которой будет создан центр

амбулаторной

онкологической помощи

-

Анискова И.В.

28.02.2021

08 03 Информация

Министерств

а

здравоохране

ния

Мурманской

области

-

1.4.4

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Структура медицинской

организации

-

Моколене Н.Б.

01.09.2021

06 05 Информация

подведомстве

нного

учреждения

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.5

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Лицензия на

осуществлении

медицинской деятельности

-

Анискова И.В.

15.12.2021

03 07 Информация

подведомстве

нного

учреждения

-

1.4.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Приказ об организации

центра амбулаторной

онкологической помощи

-

Моколене Н.Б.

15.12.2021

05 06 Информация

подведомсве

нного

учреждения

-

1.4.7

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 1 квартал 2022

года"

Отчет по региональному

проекту "Борьба с

онкологическими

заболеваниями",

содержащий информацию

об организации центров

амбулаторной

онкологической помощи

(ЦАОП), за 1 квартал 2022

года

-

Никаноров

В.Н.

10.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

ФГБУ

«Центральны

й НИИ

организации

и

информатиза

ции

здравоохране

ния»

Минздрава

России

-

1.4.8

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 1-2 кварталы 2022

Отчет по региональному

проекту "Борьба с

онкологическими

-

Никаноров

В.Н.

10.07.2022

08 Взаимо

связь с

иными

Автоматизир

ованная

система

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

года" заболеваниями",

содержащий информацию

об организации центров

амбулаторной

онкологической помощи

(ЦАОП), за 1-2 кварталы

2022 года

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

мониторинга

медицинской

статистики

ФГБУ

«Центральны

й НИИ

организации

и

информатиза

ции

здравоохране

ния»

Минздрава

России

1.4.9

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 1-3 кварталы 2022

года"

Отчет по региональному

проекту "Борьба с

онкологическими

заболеваниями",

содержащий информацию

об организации центров

амбулаторной

онкологической помощи

(ЦАОП), за 1-3 кварталы

2022 года

-

Никаноров

В.Н.

10.10.2022

09 11 Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

ФГБУ

«Центральны

й НИИ

организации

и

информатиза

ции

здравоохране

ния»

Минздрава

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

России

1.4.10

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 2022 год"

Отчет по региональному

проекту "Борьба с

онкологическими

заболеваниями",

содержащий информацию

об организации центров

амбулаторной

онкологической помощи

(ЦАОП), за 2022 год

-

Никаноров

В.Н.

31.12.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

ФГБУ

«Центральны

й НИИ

организации

и

информатиза

ции

здравоохране

ния»

Минздрава

России

-

1.4.11

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 1 квартал 2023

года"

Отчет по региональному

проекту "Борьба с

онкологическими

заболеваниями",

содержащий информацию

об организации центров

амбулаторной

онкологической помощи

(ЦАОП), за 1 квартал 2023

года

-

Пашковский

М.М.

10.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.12

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 5 месяцев 2023

года"

Отчет по региональному

проекту "Борьба с

онкологическими

заболеваниями",

содержащий информацию

об организации центров

амбулаторной

онкологической помощи

(ЦАОП), за 5 месяцев 2023

года

-

Пашковский

М.М.

10.06.2023

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

1.4.13

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 1-2 кварталы 2023

года"

Отчет по региональному

проекту "Борьба с

онкологическими

заболеваниями",

содержащий информацию

об организации центров

амбулаторной

онкологической помощи

(ЦАОП), за 1-2 кварталы

2023 года

-

Пашковский

М.М.

10.07.2023

08 11 Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

1.4.14

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 1-3 кварталы 2023

года"

Отчет по региональному

проекту "Борьба с

онкологическими

заболеваниями",

содержащий информацию

об организации центров

амбулаторной

онкологической помощи

(ЦАОП), за 1-3 кварталы

-

Пашковский

М.М.

10.10.2023

10 13 Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2023 года

1.4.15

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 11 месяцев 2023

года"

Отчет по региональному

проекту "Борьба с

онкологическими

заболеваниями",

содержащий информацию

об организации центров

амбулаторной

онкологической помощи

(ЦАОП), за 10 месяцев 2023

года

-

Пашковский

М.М.

10.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

1.4.16

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 2023 год"

Отчет по региональному

проекту "Борьба с

онкологическими

заболеваниями",

содержащий информацию

об организации центров

амбулаторной

онкологической помощи

(ЦАОП), за 2023 год

-

Пашковский

М.М.

31.12.2023

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

1.4.17

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 1 квартал 2024

года"

Отчет по региональному

проекту "Борьба с

онкологическими

заболеваниями",

содержащий информацию

об организации центров

-

Пашковский

М.М.

10.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

10 Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

амбулаторной

онкологической помощи

(ЦАОП), за 1 квартал 2024

года

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрава

России

1.4.18

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 5 месяцев 2024

года"

Отчет по региональному

проекту "Борьба с

онкологическими

заболеваниями",

содержащий информацию

об организации центров

амбулаторной

онкологической помощи

(ЦАОП), за 5 месяцев 2024

года

-

Пашковский

М.М.

10.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

1.4.19

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 1-2 кварталы 2024

года"

Отчет по региональному

проекту "Борьба с

онкологическими

заболеваниями",

содержащий информацию

об организации центров

амбулаторной

онкологической помощи

(ЦАОП), за 1-2 кварталы

2024 года

-

Пашковский

М.М.

10.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

1.4.20

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Отчет по региональному

проекту "Борьба с

-

Пашковский

М.М.

10.10.2024

10 Взаимо

связь с

Автоматизир

ованная

-



54

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Федерации за 1-3 кварталы 2024

года"

онкологическими

заболеваниями",

содержащий информацию

об организации центров

амбулаторной

онкологической помощи

(ЦАОП), за 1-3 кварталы

2024 года

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

1.4.21

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 11 месяцев 2024

года"

Отчет по региональному

проекту "Борьба с

онкологическими

заболеваниями",

содержащий информацию

об организации центров

амбулаторной

онкологической помощи

(ЦАОП), за 11 месяцев 2024

года

-

Пашковский

М.М.

10.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

1.4.22

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 2024 год"

Отчет по региональному

проекту "Борьба с

онкологическими

заболеваниями",

содержащий информацию

об организации центров

амбулаторной

онкологической помощи

(ЦАОП), за 2024 год

-

Пашковский

М.М.

31.12.2024

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.5

Результат "Оснащены

(переоснащены) медицинским

оборудованием региональные

медицинские организации,

оказывающие помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеры/больницы)"

С 2019 по 2024 год

Мурманской областью

будут переоснащены

медицинским

оборудованием 2

региональных медицинских

организации, оказывающих

помощь больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц),

участвующих в

переоснащении

медицинским

оборудованием, в том числе

оборудованием для

диагностики и лечения

методами ядерной

медицины, в соответствии с

порядками оказания

медицинской помощи по

профилю «онкология»

Эрисе В.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

Министерств

а

здравоохране

ния

Мурманской

области,

подведомстве

нных

учреждений

Нет

1.5.1

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

-

Клемешов С.С.

31.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.5.2

Контрольная точка

"Оборудование приобретено",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

-

Клемешов С.С.

30.11.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.3

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

Акт

-

Клемешов С.С.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.4

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

Соглашение о реализации

регионального проекта

«Борьба с онкологическими

-

Клемешов С.С.

31.03.2020

Взаимо

связь с

иными

07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

заболеваниями

(Мурманская область)» на

территории Мурманской

области

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.5

Контрольная точка "Извещения

об осуществлении закупок

опубликованы в единой

информационной системе в сфере

закупок"

Прочий тип документа

Извещения об

осуществлении закупок

-

Клемешов С.С.

30.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.6

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Контракты (договоры)

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Клемешов С.С.

31.08.2020

07 04 --

1.5.7

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа О

приобретенном

оборудовании

-

Клемешов С.С.

30.11.2020

06 05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.8

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

Акт о вводе оборудования в

эксплуатацию

-

Клемешов С.С.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.9

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее чем на 70 %

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

переоснащению региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)",

значение: 0.0000

Справка о заключении

государственного контракта

в единой информационной

системе в сфере закупок

-

Клемешов С.С.

10.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.5.10

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Справка о заключении

государственного контракта

в единой информационной

системе в сфере закупок

-

Клемешов С.С.

31.08.2021

03 04 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.11

Контрольная точка

"Оборудование приобретено",

значение: 0.0000

Справка о приобретенном

оборудовании

-

Клемешов С.С.

30.11.2021

06 05 Информация

подведомстве

нных

учреждений

-

1.5.12

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Акт о вводе оборудования в

эксплуатацию

-

Клемешов С.С.

15.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

подведомстве

нных

учреждений

-

1.5.13

Контрольная точка "Утверждена

дорожная карта оснащения

(переоснащения) медицинским

оборудованием региональных

медицинских организаций за счет

иных внебюджетных трансфертов

субъекту Российской Федерации"

Прочий тип документа

План ("дорожная карта") по

реализации в 2022 году

мероприятий по

достижению результата

"Оснащены (переоснащены)

медицинским

оборудованием

региональные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеры/больницы)"

федерального проекта

-

Клемешов С.С.

11.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Информация

Министерств

а

здравоохране

ния

Мурманской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Борьба с онкологическими

заболеваниями"

1.5.14

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее, чем на 70 %

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

переоснащению региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)",

значение: 0.0000

Справка о заключении

государственных

контрактах в единой

информационной системе в

сфере закупок

-

Клемешов С.С.

10.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.5.15

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Справка о заключении

государственных

контрактов в единой

информационной системе в

сфере закупок

-

Клемешов С.С.

31.08.2022

03 04 Единая

информацион

ная системе в

сфере

закупок

-

1.5.16

Контрольная точка

"Оборудование приобретено",

значение: 0.0000

Справка о приобретенном

оборудовании

-

Клемешов С.С.

30.11.2022

06 05 Информация

подведомстве

нных

учреждений

-

1.5.17

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Акт о вводе оборудования в

эксплуатацию

-

Клемешов С.С.

15.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

Информация

подведомстве

нных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

учреждений

1.5.18

Контрольная точка "Утверждена

дорожная карта оснащения

(переоснащения) медицинским

оборудованием региональных

медицинских организаций за счет

иных внебюджетных трансфертов

субъекту Российской Федерации"

Прочий тип документа

Дорожная карта реализации

в 2023 году мероприятий по

достижению результата

"Оснащены (переоснащены)

медицинским

оборудованием

региональные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеры/больницы)"

федерального проекта

"Борьба с онкологическими

заболеваниями"

-

Эрисе В.В.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Информация

Министерств

а

здравоохране

ния

Мурманской

области

-

1.5.19

Контрольная точка "Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных трансфертов

субъектам Российской Федерации

Отчет о реализации

соглашения о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

субъекту Российской

Федерации на

-

Эрисе В.В.

30.04.2023

07 09 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

на переоснащение региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями,

медицинским оборудованием"

переоснащение

региональных медицинских

организаций, оказывающих

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием согласно

Приложению № 6 "Отчет о

количестве единиц

приобретаемых

медицинских изделий,

которым оснащаются

медицинские организации"

к соглашению о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации в

целях софинансирования, в

том числе в полном объеме,

расходных обязательств

субъекта Российской

Федерации, возникающих

при переоснащении

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"



63

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.20

Контрольная точка "Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных трансфертов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями,

медицинским оборудованием"

Отчет о реализации

соглашения о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

субъекту Российской

Федерации на

переоснащение

региональных медицинских

организаций, оказывающих

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием согласно

Приложению № 6 "Отчет о

количестве единиц

приобретаемых

медицинских изделий,

которым оснащаются

медицинские организации"

к соглашению о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации в

целях софинансирования, в

том числе в полном объеме,

расходных обязательств

субъекта Российской

Федерации, возникающих

-

Эрисе В.В.

30.07.2023

08 03 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-



64

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

при переоснащении

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями

1.5.21

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее, чем на 70%

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

переоснащению региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)"

Отчет о заключении

контрактов не менее, чем на

70% единиц медицинских

изделий, запланированных

к переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

переоснащению

региональных медицинских

организаций, оказывающих

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц) по

состоянию на 1 августа

отчетного года

-

Эрисе В.В.

10.08.2023

07 04 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.22

Контрольная точка "Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных трансфертов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

Отчет о реализации

соглашения о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

субъекту Российской

Федерации на

переоснащение

региональных медицинских

организаций, оказывающих

-

Эрисе В.В.

30.10.2023

03 11 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

-



65

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

онкологическими заболеваниями,

медицинским оборудованием"

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием согласно

Приложению № 6 "Отчет о

количестве единиц

приобретаемых

медицинских изделий,

которым оснащаются

медицинские организации"

к соглашению о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации в

целях софинансирования, в

том числе в полном объеме,

расходных обязательств

субъекта Российской

Федерации, возникающих

при переоснащении

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.5.23

Контрольная точка "Отчеты

субъектов Российской Федерации

Отчет о реализации

соглашения о

-

Эрисе В.В.

31.12.2023

10 Взаимо

связь с

Государствен

ная

-



66

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о ходе реализации соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных трансфертов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями,

медицинским оборудованием"

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

субъекту Российской

Федерации на

переоснащение

региональных медицинских

организаций, оказывающих

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием согласно

Приложению № 6 "Отчет о

количестве единиц

приобретаемых

медицинских изделий,

которым оснащаются

медицинские организации"

к соглашению о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации в

целях софинансирования, в

том числе в полном объеме,

расходных обязательств

субъекта Российской

Федерации, возникающих

при переоснащении

медицинских организаций,

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"



67

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказывающих медицинскую

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями

1.5.24

Контрольная точка "Утверждена

дорожная карта оснащения

(переоснащения) медицинским

оборудованием региональных

медицинских организаций за счет

иных внебюджетных трансфертов

субъекту Российской Федерации"

Прочий тип документа

Дорожная карта реализации

в 2024 году мероприятий по

достижению результата

"Оснащены (переоснащены)

медицинским

оборудованием

региональные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеры/больницы)"

федерального проекта

"Борьба с онкологическими

заболеваниями"

-

Клемешов С.С.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Информация

Министерств

а

здравоохране

ния

Мурманской

области

-

1.5.25

Контрольная точка "Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных трансфертов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями,

Отчет о реализации

соглашения о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

субъекту Российской

Федерации на

переоснащение

региональных медицинских

организаций, оказывающих

помощь больным с

-

Клемешов С.С.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

-



68

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинским оборудованием" онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием согласно

Приложению №3 "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Иной

межбюджетный трансферт",

Приложению № 4 "Отчет о

достижении значений

результатов регионального

проекта" и Приложению №

6 "Отчет о количестве

единиц приобретаемых

медицинских изделий,

которым оснащаются

медицинские организации"

к соглашению о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации в

целях софинансирования, в

том числе в полном объеме,

расходных обязательств

субъекта Российской

Федерации, возникающих

при переоснащении

медицинских организаций,

вует вует "Электронны

й бюджет"



69

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказывающих медицинскую

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями

1.5.26

Контрольная точка "Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных трансфертов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями,

медицинским оборудованием"

Отчет о реализации

соглашения о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

субъекту Российской

Федерации на

переоснащение

региональных медицинских

организаций, оказывающих

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием согласно

Приложению №3 "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Иной

межбюджетный трансферт",

Приложению № 4 "Отчет о

достижении значений

результатов регионального

проекта" и Приложению №

6 "Отчет о количестве

единиц приобретаемых

медицинских изделий,

-

Клемешов С.С.

30.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-



70

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

которым оснащаются

медицинские организации"

к соглашению о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации в

целях софинансирования, в

том числе в полном объеме,

расходных обязательств

субъекта Российской

Федерации, возникающих

при переоснащении

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями

1.5.27

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее, чем на 100 %

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

переоснащению региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)"

Отчет о заключении

контрактов не менее, чем на

100% единиц медицинских

изделий, запланированных

к переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

переоснащению

региональных медицинских

организаций, оказывающих

помощь больным с

онкологическими

-

Клемешов С.С.

31.07.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заболеваниями

(диспансеров/больниц)

й бюджет"

1.5.28

Контрольная точка "Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных трансфертов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями,

медицинским оборудованием"

Отчет о реализации

соглашения о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

субъекту Российской

Федерации на

переоснащение

региональных медицинских

организаций, оказывающих

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием согласно

Приложению №3 "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Иной

межбюджетный трансферт",

Приложению № 4 "Отчет о

достижении значений

результатов регионального

проекта" и Приложению №

6 "Отчет о количестве

единиц приобретаемых

медицинских изделий,

которым оснащаются

медицинские организации"

-

Клемешов С.С.

30.10.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

к соглашению о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации в

целях софинансирования, в

том числе в полном объеме,

расходных обязательств

субъекта Российской

Федерации, возникающих

при переоснащении

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями

1.5.29

Контрольная точка "Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных трансфертов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями,

медицинским оборудованием"

Отчет о реализации

соглашения о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

субъекту Российской

Федерации на

переоснащение

региональных медицинских

организаций, оказывающих

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

-

Клемешов С.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оборудованием согласно

Приложению №3 "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Иной

межбюджетный трансферт",

Приложению № 4 "Отчет о

достижении значений

результатов регионального

проекта" и Приложению №

6 "Отчет о количестве

единиц приобретаемых

медицинских изделий,

которым оснащаются

медицинские организации"

к соглашению о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации в

целях софинансирования, в

том числе в полном объеме,

расходных обязательств

субъекта Российской

Федерации, возникающих

при переоснащении

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь больным с

онкологическими
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заболеваниями

1.6

Результат "Завершено оснащение

(переоснащение) медицинским

оборудованием региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)"

С 2019 по 2024 год

Мурманской областью

будут переоснащены

медицинским

оборудованием 2

региональных медицинских

организации, оказывающих

помощь больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц),

участвующих в

переоснащении

медицинским

оборудованием,  в том

числе оборудованием для

диагностики и лечения

методами ядерной

медицины, в соответствии с

порядками оказания

медицинской помощи по

профилю «онкология».

Эрисе В.В.

01.01.2019 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

Министерств

а

здравоохране

ния

Мурманской

области,

подведомстве

нных

учреждений

Нет

1.6.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--



75

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

76

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Чуксеев С. Е. заместитель министра Панычев Д. В. 5

2 Администратор регионального

проекта

Пашковский М. М. заместитель начальника

Управления

Чуксеев С. Е. 5

Разработана, утверждена и реализуется региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями"

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чуксеев С. Е. заместитель министра Панычев Д. В. 5

4 Участник регионального

проекта

Пашковский М. М. заместитель начальника

Управления

Чуксеев С. Е. 3

5 Участник регионального

проекта

Давыденков А. В. заместитель главного врача

ГОБУЗ «Мурманский

областной онкологический

диспансер» по медицинской

части

Коваленко Д. А. 3

6 Участник регионального

проекта

Богдановская Г. Н. заместитель главного врача  по

организационно-методической

работе ГОБУЗ «Мурманский

областной онкологический

диспансер»

Коваленко Д. А. 3

Осуществлено финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими

рекомендациями в 85 субъектах Российской Федерации

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Маган С. В. Директор Баланин И. В. 3

8 Участник регионального

проекта

Лазарева А. В. Заместитель начальника

отдела лекарственного

обеспечения

Чуксеев С. Е. 2



9 Участник регионального

проекта

Коваленко Д. А.  Главный врач Панычев Д. В. 3

10 Участник регионального

проекта

Пашковский М. М. заместитель начальника

Управления

Чуксеев С. Е. 3

Создана современная инфраструктура оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями (новое строительство и реконструкция).

Нарастающий итог.

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Эрисе В. В. заместитель министра

здравоохранения

Панычев Д. В. 5

12 Участник регионального

проекта

Клемешов С. С. Начальнк отдела Эрисе В. В. 5

13 Участник регионального

проекта

Коваленко Д. А.  Главный врач Панычев Д. В. 3

Организованы центры амбулаторной онкологической помощи

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чуксеев С. Е. заместитель министра Панычев Д. В. 5

15 Участник регионального

проекта

Богдановская Г. Н. заместитель главного врача  по

организационно-методической

работе ГОБУЗ «Мурманский

областной онкологический

диспансер»

Коваленко Д. А. 3

16 Участник регионального

проекта

Голованов А. В. Главный врач Панычев Д. В. 5

17 Участник регионального

проекта

Давыденков А. В. заместитель главного врача

ГОБУЗ «Мурманский

областной онкологический

диспансер» по медицинской

части

Коваленко Д. А. 3

18 Участник регионального

проекта

Пашковский М. М. заместитель начальника

Управления

Чуксеев С. Е. 3



19 Участник регионального

проекта

Лялюшкин С. Л. главный врач ГОАУЗ

«Мончегорская ЦРБ»

Панычев Д. В. 2

Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими

заболеваниями (диспансеры/больницы)

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Эрисе В. В. заместитель министра

здравоохранения

Панычев Д. В. 5

21 Участник регионального

проекта

Клемешов С. С. Начальнк отдела Эрисе В. В. 5

22 Участник регионального

проекта

Голованов А. В. Главный врач Панычев Д. В. 5

23 Участник регионального

проекта

Коваленко Д. А.  Главный врач Панычев Д. В. 3

Завершено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Эрисе В. В. заместитель министра

здравоохранения

Панычев Д. В. 5

25 Участник регионального

проекта

Клемешов С. С. Начальнк отдела Эрисе В. В. 5

26 Участник регионального

проекта

Голованов А. В. Главный врач Панычев Д. В. 5

27 Участник регионального

проекта

Коваленко Д. А.  Главный врач Панычев Д. В. 3


