

Согласовано:

И.о. министра здравоохранения
Мурманской области



Д.В. Панычев

Утверждаю:

Главный врач ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ»



Ю.С. Ширяев

Паспорт проекта

«Сокращение времени прохождения профилактического осмотра детей в возрасте 12 месяцев»

<p>Заказчик проекта: Пациенты, родители Процесс: Профилактический осмотр детей в возрасте 12 месяцев Границы процесса: От момента обращения пациента в поликлинику до окончания прохождения профилактического осмотра Руководитель проекта: Главный врач ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ» Ширяев Ю.С. Руководитель рабочей группы: заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе - Гордеева М.В. Состав рабочей группы (ответственные): Федоринов В.В. - заведующий детской поликлиникой (г. Кировск), Макеева И.Б. - заместитель главного врача по КЭР, Шпидько Т.Н. - старшая медсестра детской поликлиники г.Кировск, Яковлева И.А. – заведующий организационно-методическим отделом.</p>	<p>Обоснование выбора:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Длительное ожидание в очереди до 20 мин. приводит к отказу от прохождения профилактического осмотра; - Неотработанная маршрутная карта ведет к увеличению времени ожидания прохождения профилактического осмотра; - Пересечение потоков здоровых и больных пациентов, ведёт к повышению уровня заболеваемости, при прохождении профилактического осмотра 									
<p>Цели и плановый эффект:</p> <table border="1" data-bbox="159 991 1106 1169"> <thead> <tr> <th>Показатель</th> <th>Текущий</th> <th>Целевой</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Время ожидания приема у кабинетов врачей, минут</td> <td>20</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Длительность прохождения профилактического осмотра, дней</td> <td>10</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> <p>Эффекты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Повышение удовлетворенности пациентов условиями оказания медицинской помощи. 	Показатель	Текущий	Целевой	Время ожидания приема у кабинетов врачей, минут	20	10	Длительность прохождения профилактического осмотра, дней	10	2	<p>Ключевые события:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Формирование паспорта проекта – 20.09.2019; 2. Анализ текущей ситуации – 23.09.2019-25.10.2019: <ul style="list-style-type: none"> - разработка текущей карты процесса –23.09.2019-04.10.2019; - выявление проблем – 07.10.2019-11.10.2019; - разработка целевой карты процесса –14.10.2019-18.10.2019; - разработка плана мероприятий реализации проекта – 21.10.2019-25.10.2019; 3. Kick-off встреча – 28.10.2019; 4. Внедрение улучшений – 28.10.2019-28.11.2019; 5. Закрепление результатов и закрытие проекта –28.11.2019-28.12.2019
Показатель	Текущий	Целевой								
Время ожидания приема у кабинетов врачей, минут	20	10								
Длительность прохождения профилактического осмотра, дней	10	2								