

Структура отчета о реализации проекта по улучшению

1. Краткая информация о выполненных мероприятиях.

В учреждении реализован проект, разработанный в рамках создания Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь - «Сокращение времени ожидания приема врача-офтальмолога».

В процессе исполнения плана мероприятий реализованы следующие мероприятия:

- приём пациентов на плановый приём по предварительной записи через МИС «Ариадна» не менее 85%;
- проверка и внесение документов в МИС «Ариадна» (свидетельство о рождении, паспорт, полис, СНИЛС) на уровне регистратуры;
- регулирование очереди на прием медицинской сестрой;
- разработка стандартной операционной карты по приему, осмотру;
- организовано рабочее место медицинской сестры по системе 5С.

2. Информация о достигнутых результатах.

Показатель, ед. изм.	Значение до реализации проекта, мин	Целевое значение в паспорте, мин	Факт после реализации проекта	Число измерений показателя после реализации проекта
Время ожидания приема у кабинета врача-офтальмолога, минут	40	10	10	15
Сроки ожидания приема врача по предварительной записи, дн	14	3	5	15

3. Результаты фотофиксации после реализации проекта (прилагаются к отчету).

4. Проработан порядок записи на прием к врачу-офтальмологу.

В целях оптимизации процесса ожидания приема у кабинета врача-офтальмолога:

4.1. Организовано рабочее место медицинской сестры по системе 5С.

4.2. Доработана МИС в части создания шаблонов назначений и рекомендаций, для возможности выдачи пациенту памятки с разъяснениями о подготовке к исследованию.

4.3. Разработан СОК «Прием врача-офтальмолога».

5. К реализации проекта «Сокращение времени ожидания приема врача-офтальмолога» дополнительные финансовые ресурсы не привлекались.

6. Информация о возможности тиражирования результатов. Проведенные изменения доказали свою действенность и будут рассмотрены к тиражированию в других структурных подразделениях ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ».