

Структура отчета о реализации проекта по улучшению

1. Краткая информация о выполненных мероприятиях.

В учреждении реализован проект, разработанный в рамках создания Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь - «Организация эффективной работы кабинета по забору капиллярной крови в детской поликлинике г. Апатиты».

В процессе исполнения плана мероприятий реализованы следующие мероприятия:

- запись на плановый прием производится через МИС «Ариадна» в 90% случаев обращений,
- организовано рабочее место медицинской сестры по системе 5С,
- разработан СОК работы медицинской сестры.

2. Информация о достигнутых результатах.

Показатель, ед. изм.	Значение до реализации проекта	Целевое значение в паспорте	Факт после реализации проекта	Число измерений показателя после реализации проекта
Время ожидания процедуры у кабинета	15 мин	5 мин	5	21
Время забора крови	5 мин	4 мин	4	21
Пропускная способность процедурного кабинета	60 чел	80 чел	80	21

3. Результаты фотофиксации до и после реализации проекта (прилагаются к отчету).

4. Проработан и изменен порядок записи на забор крови.

В целях оптимизации процесса забора крови разработаны:

4.1. Схема расстановки мебели в процедурном кабинете по системе 5С.

4.2. Разработана стандартная операционная карта «Забор капиллярной крови».

5. К реализации проекта «Организация эффективной работы кабинета по забору капиллярной крови в детской поликлинике г. Апатиты» дополнительные финансовые ресурсы не привлекались.

6. Информация о возможности тиражирования результатов. Проведенные изменения доказали свою действенность и будут рассмотрены к тиражированию в других структурных подразделениях ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ».